Nr sprawy: 8/1/2018
Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy
o roboty budowlane

Zawarta w dniu ............... 2018 r. pomigdzy Zarzadem Budynkoéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o0.0.,
ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwalki, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr 0000616330, NIP: 844-235-62-87, REGON 363369920, wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego 24 954 250 zt, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu — Jarostawa Lebiediew, zwang dalej
»Zamawiajacym”,

B e , zwanym dalej ,,Wykonawca” prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza na
POAStAWIE ..o TEPIEZENTOWANA PIZEZ ... v ene ettt et eee et e e eea e eeaeeneenens

Wybdr Wykonawcy nastapit w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 tj. ze zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w zakresie budowy
dwodch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, tacznie 48 mieszkan, z wykonaniem sieci wodociggowe;j
na dzialce o nr geod. 22166 i kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do budynkéw oraz zagospodarowanie terenu w zakresie: budowy drég dojazdowych do
parkingdw, parkingdw na samochody osobowe — 77 miejsc postojowych (6 miejsc dla o0sob
niepetnosprawnych) wraz z odwodnieniem, budowy chodnikdéw i ciggdéw pieszych, budowy i przebudowy
zjazdow publicznych, o$wietlenie terenu, budowa wiaty $mietnikowej i placu zabaw, zielen niska przy
ul. Gen. K. Putaskiego na dziatce o nr geod. 22156/2 w Suwatkach.

Zakres sieci kanalizacyjnej i wodociggowej obejmuje wykonanie m.in.:

- sieci kanalizacyjnej o $rednicy 200 mm o tacznej dtugosci 63,00 m,

- studni kanalizacyjnej betonowej DN 1000 — szt.1,

- remont studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 — szt.2,

- przepustu z rur ochronnych z PCV o tacznej dtugosci 4,00 m,

- sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 160 mm o tacznej dtugosci 57,00 m,

- sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE o $rednicy 90 mm o tacznej dtugosci 1,00 m,

- trojnika z zasuwa o Srednicy 80 mm wbudowanego do projektowanego rurociggu o srednicy 150 mm — kpl.1,
- hydrantu pozarowego nadziemnego o $rednicy 80 mm z zasuwg dn 80 mm — kpl.1.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera: SIWZ, projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt zwane dalej tacznie ,,dokumentacjg projektowa”
stanowigcg integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z nalezyta
starannoscig zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego i zweryfikowana
przez Wykonawce, wskazaniami i zaleceniami Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy oraz przy uzyciu sprzetu i sity roboczej spelniajacej standardy i wymagania jako$ciowe wynikajace z
wiasciwych norm i przepiséw prawa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu przekazana.

§2

Terminy realizacji umowy i wykonania etapéw

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy tj. w
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia umowy.

3. Zakres i terminy realizacji prac okresla harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy zatacznik numer 2 do
umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

5. Dopuszczalny jest czg§ciowy odbior robot tj.

1) po wykonaniu jednego kompletnego budynku wraz z przylaczami technicznymi, niezb¢dnym
zagospodarowaniem terenu i dokumentacja powykonawcza konieczng do zlozenia wniosku o
pozwolenie na czeSciowe uzytkowanie obiektu oraz zgloszeniu w formie pisemnej prac do odbioru
czgsciowego,

2) po wykonaniu pozostatego przedmiotu zamowienia.

6. W terminie okreslonym w ust. 4 nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty budowlano-montazowe, przeprowadzic¢
odbiory techniczne, uporzadkowac¢ teren budowy i tereny przylegte, uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i
dokumenty wymagane prawem budowlanym konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie nie poOzniejszym niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy,

uzgodnionego szczegdlowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, z ktérego wynika¢ beda wartosci i

terminy poszczeg6lnych elementdow robot. Harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do umowy i za zgoda

stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy,

2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,

3) wyznaczenia kierownikow robdt wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika budowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy,

4) dostarczenia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika
budowy i kierownikdéw robot o podjeciu przez nich obowiazkow,

5) biezacego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy,

6) organizacji placu budowy i jego dozoru,

7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz
jego przeznaczenia, w sposob uniemozliwiajacy wejscie na teren budowy o0sob trzecich,

8) bezwzglednego stosowania sie do tresci uzgodnien dokonanych przez osoby upowaznione przez strony,

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpozarowymi,

10)utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku,

11)informowania Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jakosé
robot lub opoznienie terminu wykonania robot,

12)uzyskania atestow o dopuszczeniu materialow i urzadzen do stosowania zgodnie z projektowanag funkcja i
przeznaczeniem obiektu oraz certyfikatow ich zgodnos$ci z Polska Normg i aprobatg techniczna,

13)doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, zaplecza budowy, terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji po
zakonczeniu wykonywania robdt budowlanych,

14)montazu tablicy informacyjnej,

15)dokonania na wilasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,

16) poniesienia kosztow wszelkich prob,

17)poniesienia kosztow utylizacji odpadéw oraz jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 21 t.j. ze zm.),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. z 2018 r., poz. 799 t.j. ze zm.).

18) wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy,

19)wykonania na swoj koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

20) ponoszenia kosztow wszelkich mediow, w tym w szczegolnosci energii elektrycznej, wody i ogrzewania (jesli
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beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz technologia prowadzonych robot) niezbednych do realizacji
zamdwienia, w tym réwniez ewentualnego montazu, utrzymania i demontazu licznikéw niezbgdnych do
dokonania pomiarow kosztow mediow uzytych przez Wykonawce w celu realizacji zamowienia,

21)wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, magazynéw, placow magazynowych, warsztatow oraz
ponoszenia kosztow ich utrzymania i konserwacji,

22)udostepniania biura budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,

23)zapewnienia statego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robodt posiadajacego wymagane
prawem budowlanym uprawniania do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zobowigzanie dotyczy réwniez podwykonawcow. Kierownik Budowy bedzie koordynatorem sprawujgcym
nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracujacych na budowie pracownikow,

24)zapewnienia we wlasnym zakresie sprzetu (maszyny, rusztowania, elektronarzedzia itp.), roztadunku
materiatdéw oraz obshugi geologicznej i geodezyjnej potrzebnej do wykonania zadania,

25) zgtaszania Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

26)uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w tym opracowania projektu
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia optat z tym zwigzanych,

27)dokonywania wszystkich odbiorow, uzgodnief i badan wymaganych przepisami prawa wymaganych przy
realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,

28)biezacego zabezpieczenia wykonanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie efektow prac,

29)zachowania szczegblnej ostroznosci w trakcie realizacji robot w obrebie istniejacych i nowo zatozonych
punktow osnowy realizacyjnej oraz wlasciwego ich zabezpieczenia,

30)dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwtocznej naprawy elementéw budowy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot,

31)przywrocenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robdt oraz naprawy
ewentualnych szkod spowodowanych realizacjg robdt objetych umowa na nieruchomosciach sasiadujacych;
w przypadku niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami
zastepczego wykonania wymienionych robot,

32)kazdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajgcego naradach koordynacyjnych dotyczacych
zleconych robot,

33)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkow pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

34) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

35) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z decyzji organdéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawcg bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

36) udostepnienia plac budowy zarzadcom sieci, w tym Przedsiebiorstwu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Suwatkach, Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Suwatkach, PGE w Suwatkach,

37) uzyskania odbioru dzwigéw przez Urzad Dozoru Technicznego oraz wykonania na wiasny koszt pierwszej

rejestracji dzwigow,

38) zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia serwisanta wind Zamawiajacego w zakresie obstugi i

konserwacji zainstalowanych urzadzen dzwigowych oraz wydania autoryzacji na konserwacj¢ wind.

39) przed zgloszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, dokumentacje powykonawcza
zawierajagcg m.in. nastepujace dokumenty:

a. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami;

b. certyfikaty, §wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow i wykonanych roboét, protokoty z
wykonanych prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej;

c. petnag dokumentacj¢ powykonawczg wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystapienia we
wszystkich branzach, w ktorych nastgpita zmiana (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) wraz z rysunkami
wchodzacymi w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w
razie potrzeby takze opis uzupehiajacy i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez projektanta wraz z
wersja elektroniczna;
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d. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e. karte gwarancyjna okreslajaca zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen;

f. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g. wypetniony dziennik budowy;

h. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i potwierdzenie utylizacji
wytworzonych odpadow;

i. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
platnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaplacenia
na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych;

j- dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do odbioru inwestycji
przez odpowiednie organy i instytucje oraz by¢ dostarczona w wersji papierowej - 3 egzemplarze i
elektronicznej - ptyta CD/DVD),

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
czasu odbioru koncowego na kwote nie nizsza niz ................. zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem opfaty.

3. Wykonawca o$wiadcza ze zapoznal si¢ z catoscig dokumentacji projektowej, w tym m. in. z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, jak rowniez z placem budowy 1 nie wnosi
zastrzezen do dokumentacji oraz warunkoéw na placu budowy.

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do chwili odbioru cze$ciowego i koncowego,
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody na terenie placu budowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu przy wykonaniu robot lub
dzialan Wykonawcy, Podwykonawcoéw badz ich pracownikéw lub wspotpracownikéw poniesione przez
jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony Zamawiajacego przed jakimkolwiek
roszczeniami osob trzecich wyniklymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich
pracownikow lub wspotpracownikow ktoregokolwiek z jego obowiazkéw i przyjmuje na siebie peing
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

6. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o
stosowna wiedze inzynierskg oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem robot oraz innych dziatkach
zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot w tym za szkody powstale w zwigzku z
uzytkowaniem drég oraz w uzasadnionym przypadku wyptaci bez zbednej zwloki zado$éuczynienie
wiascicielom zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za szkody powstale z winy Wykonawcy oraz
przywroci dzialki i drogi do stanu pierwotnego.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci
zamowienia Podwykonawcy.

10. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy,
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11.

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nic wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§4

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich 0os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcow na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnoéci w zakresie robot ziemnych, zelbetowych, tynkarskich, murarskich,

izolacyjnych, instalacyjnych, dekarskich, elewacyjnych, wykonczeniowych, w zakresie zagospodarowania
terenu.

W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawcg przed zakonczeniem

trwania umowy, wykonawca bgdzie zobowiazany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich

oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 8 niniejszej umowy. Nieztozenie przez



Nr sprawy: 8/1/2018

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§5
Materialy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wilasnych.

2. Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktore spelniaja wymogi okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 t.j. ze zm.), Ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 poz. 1226 t. j.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 tj. ze zm.) oraz spelniajagce wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej stanowigcej integralna czes¢ umowy. Wyroby budowlane, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

3. Wykonawca zobowigzany jest, na kazde Zzadanie inspektora nadzoru, do przedlozenia w wyznaczonym
terminie dokumentow tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow materiatow i urzadzen uzytych
do budowy.

4. Na kazdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odmoéwi¢ akceptacji materialdw i urzadzen uzytych
do budowy jezeli nie spelniajg one wymaganych minimalnych parametréw technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

5. Materiaty i urzadzenia rownowazne moga zosta¢ zastosowane wylacznie za zgoda obu stron, po uprzedniej
akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.

6. Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawcg muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

§6
Odbiory

1. Odbiodr czesciowy i koncowy przeprowadzony zostanie wedtug nastgpujacej procedury:

1) Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru robdt pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego.

2) podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie robot oraz wpis
w dzienniku budowy dokonany przez kierownika budowy potwierdzony przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

3) Zamawiajacy powota komisje odbioru oraz wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowos$ci do odbioru.

4) czynnosci odbiorowe zostang zakonczone z chwila podpisania przez komisje protokotu odbioru robot.

5) dzien podpisania przez komisj¢ protokotu odbioru koncowego traktowany bedzie jako dzien wykonania
przedmiotu umowy.

§7

Wynagrodzenie i Fakturowanie

1. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie

brutto: ........coeeieennn. zh, stownie ztotych: ... , Wtym:
VAT 8% - ...cconne.... zk, stownie ztotych: ... ,
VAT 23% - .coonnn... zt, stownie ztotych: ... s

2. Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wykonanie:

1) dwoch budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych, tacznie 48 mieszkan oraz przylaczy wodociagowych,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej do budynkow oraz zagospodarowanie terenu w zakresie: budowy drog
dojazdowych do parkingdéw, parkingéw na samochody osobowe — 77 miejsc postojowych (6 miejsc dla
0s6b niepelnosprawnych) wraz z odwodnieniem, budowy chodnikéw i ciggdw pieszych, budowy i
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2)

przebudowy zjazdow publicznych, o§wietlenie terenu, budowa wiaty $mietnikowej i placu zabaw, zielef

niska,

za kwote brutto .......... zt stownie ztotych: ... , W tym:
VAT 8% - ... zt, stownie ztotych: ... ,

VAT 23% - ..o zt, stownie ztotych: ... ,

sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej m.in. w zakresie:

- sieci kanalizacyjnej o $rednicy 200 mm o tacznej dtugosci 63,00 m,

- studni kanalizacyjnej betonowej DN 1000 — szt.1,

- remont studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 — szt.2,

- przepustu z rur ochronnych z PCV o tacznej dlugosci 4,00 m,

- sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 160 mm o tacznej dtugosci 57,00 m,

- sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 90 mm o tacznej dtugosci 1,00 m,

- trdjnika z zasuwa o $rednicy 80 mm wbudowanego do projektowanego rurociggu o $rednicy 150 mm —

kpl.1,
- hydrantu pozarowego nadziemnego o $rednicy 80 mm z zasuwg dn 80 mm — kpl.1,

za kwote brutto ................ zt stownie ztotych: ..., , W tym:
VAT 23% - oo, zh, stownie ztotych: ... ,

Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpowaé bedzie w miesi¢cznych transzach za wykonane roboty zgodnie
z obmiarem robdt. Podstawg ptatnosci beda faktury zatwierdzone przez Zamawiajacego i wystawione przez
Wykonawcg po sprawdzeniu i zatwierdzeniu obmiaru robét. Faktury czeSciowe nie moga przekroczy¢:

- 90% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 pkt 1,

- 90% wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2 pkt 2. (po wykonaniu prac wystawiona zostanie

faktura w wysokosci 90% wynagrodzenia ryczattowego).

Faktury koncowe zostang optacone po odbiorze koncowym robot.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robodt

objetych dokumentacjg projektows, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej

faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez

Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey tj. ..........oooooiiiiiiiiiiiiiiii

Faktury nalezy wystawi¢ wg ponizszych wytycznych na:

1) Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z 0.0., ul. Wigierska 32, 16 — 400 Suwalki,
NIP 8442356287 - w zakresie i wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego ust. 2 pkt 1.

2) Przedsicbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Suwatkach Spotka z o0.0., ul. Gen. Wiadystawa
Sikorskiego 14, 16 — 400 Suwatki, NIP 8440004199 - w zakresie budowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w wyodrebnionej kwocie wynagrodzenia okreslonej ust. 2 pkt 2.

W przypadku wykonania cze$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez

Podwykonawcow, zaplata nalezno$ci za wykonane roboty bedzie nastepowaé zgodnie z nastepujaca

procedura:

1) w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
ta umowa,

2) Wykonawca sktadajac fakture, z zastrzezeniem ust. 2, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy
Wykonawce i Podwykonawce przedkladajac w tym celu dokumenty potwierdzajace oraz akceptacje
Podwykonawcy oraz uwzgledni powyzsze w protokole koncowym odbioru rob6t podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Podwykonawcy,

3) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji robot budowlanych; Wykonawca wraz z faktura VAT przedlozy
Zamawiajacemu kserokopi¢ faktury (oryginal do wgladu Zamawiajacego) wystawionej przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa w
punkcie 3, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie
odpowiednio pomniejszona o sume¢ kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodow zaplaty,
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5) w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 4, Zamawiajgcy na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢
Wykonawcy od zaptaty,

6) bezposrednia zaptata Podwykonawcy, o ktorej mowa w punkcie 5, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie
uiszczona w polskich ztotych,

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy; Zamawiajacy
poinformuje przy tym Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania, do przedstawienia dowoddéw zaplaty oraz pisemnych uwag; w przypadku zgloszenia uwag
przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8) wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych na
podstawie uméw uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania niektérych robdt, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone odrgbnie na

podstawie protokolu uzgodnionego przez strony w oparciu o kosztorys stanowiacy zalgcznik nr 3 do

niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie wylaczona z wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, choéby jedna z

nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnos$ci bez wczesniejszego ich uznania przez

Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, w nastgpujacych przypadkach i kwotach:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za opOznienie w realizacji umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za op6znienie w usuni¢ciu wad w ramach rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
robot budowlanych — w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki,

z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robot
budowlanych — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

z tytutu nieprzedtozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy — w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust. 9 umowy
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu
tej zmiany i zgloszeniu jej Zamawiajgcemu,
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8) z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, zgodnie z § 10 ust. 7 i 8 umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

9) za kazda osobe, ktora wykonuje okreslone czynno$ci o ktorych mowa w § 4, a nie jest zatrudniona na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci 500 zt (kara moze by¢
nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
posiada jej dokumentow, o ktorych mowa w § 4,

10) w przypadku odmowy przedstawienia lub opdznienia w przedstawieniu na zadanie Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
o0 prace 0sob, o ktorych mowa w § 4 w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych w
ust. 1 kar umownych.
§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1, tj. .............oeene
zt (stownie ztotych: .................. Ywformie .......ooooiiiiiiiiinn

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa
w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dzialania i zaniechania jak za swoje wlasne dzialania i
zaniechania.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie obowigzywania umowy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
informacji dotyczacych Podwykonawcdow oraz dalszych Podwykonawcoéw zawierajacej w szczegolnoscei:

1) wykaz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw uczestniczgcych w realizacji umowy ze
wskazaniem nazwy i siedziby Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
2) zakresu prac lub dostaw powierzonych Podwykonawcy.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze, ze stosowny projekt umowy
przedstawi takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktory zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), przy czym do projektu powinna by¢ dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, w ktorym
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaja dokona¢ zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo (lub odpowiednio dalsze podwykonawstwo).

4. Zamawiajacy okre$la wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu. W umowach o podwykonawstwo nalezy:

1) uwzgledni¢ nie dluzszy niz 30 - dniowy termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
2) uwzgledni¢ okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy tak, aby nie byl on krotszy od okresu
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odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

3) uwzgledni¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo,

4) okresli¢ termin realizacji robot nie dtuzszy niz termin realizacji robot przewidywany dla Wykonawcy,

5. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do uméw o podwykonawstwo w sytuacji, w ktérej umowy te beda zawieraty
ktéregokolwiek z nastgpujacych postanowien:

1) postanowienie uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) postanowienie uzalezniajace zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 1 5 Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezenia w
przypadku, w ktérym zawarte umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraja
postanowienia sprzeczne z prawem, zmierzaja do obejscia prawa lub sa sprzeczne z zasadami wspolzycia
spotecznego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani b¢dg do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o ile wartos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajaca z tej umowy przekracza¢ bedzie 50.000 ztotych brutto.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

§1
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w sposob nieuzasadniony przerwat realizacje umowy na co najmniej 14 dni roboczych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienie od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaprzestaniu realizacji umowy przez Wykonawce,

3) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wszczeto postgpowanie likwidacyjne, w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o
wszczeciu procedury likwidacyjne;,

4) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, strony sporzadza
protokét inwentaryzacyjny stwierdzajacy stan zaawansowania robot. Zamawiajacy po stwierdzeniu
prawidlowosci wykonanych prac dokona ich odbioru i zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac. W przypadku w ktorym Zamawiajacy stwierdzi
usterki w pracach wykonanych przez Wykonawceg, Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru odebrac je
pomimo istnienia usterek lub zaniecha¢ odbioru prac, przez ktore doszto do odstapienia od umowy i tym
samym nie uiszczac na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytutu realizacji tych robot.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci niniejszej
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
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§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rekojmi na okres:
- 60 miesigcy na elementy konstrukcyjne,
- 36 miesigcy na pozostale roboty,
- zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta na zamontowane maszyny i urzadzenia,
liczac od daty cze¢sciowego i koncowego bezusterkowego odbioru robot.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgltoszonych wad w uzgodnionym terminie
uwzgledniajgcym specyfike prac niezbednych do usuniecia wad. Jezeli usuniecie wady nie jest mozliwe w
wyznaczonym terminie Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego ze wskazaniem
propozycji terminu usuni¢cia wady.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunic wad w okre§lonym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytulu gwarancji nie wylgcza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
karcie gwarancyjne;j.

§13
Zmiana umowy

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w
zawartej umowie w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku, w ktéorym termin realizacji umowy uzalezniony jest od realizacji przez Zamawiajacego
przedsigwzigcia niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktérego nie dato si¢
przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy moze ulec zmianie o okres konieczny
do realizacji tego przedsigwzigcia,

2) w przypadku koniecznosci dokonania zmian treSci umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia
umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa,

3) w przypadku: zmiany stawki podatku od towaréw i ustug; zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) w przypadku dziatania sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia zewngtrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktoérego nie
mozna unikna¢, ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
zakresie determinowanym wystapieniem sity wyzszej,

5) zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przestojow i opéznieh z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, majacych bezposredni wptyw na termin wykonania przedmiotu
umowy; w takim przypadku strony dopuszczaja wydluzenie okresu realizacji umowy o okres
zaistnialych opdznien,

6) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych (co najmniej 5 dniowych)
opadow lub wystapienia temperatur uniemozliwiajacych prawidlowe wykonywanie robot w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej dokumentacja budowlang, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$c
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci za ktoére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do
czasu trwania tych przyczyn,
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7)

8)

9)

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci: wystapienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych okolicznosci,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (np. op6znien w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa w ktérym decyzje powinny zosta¢ wydane); w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych opdznien,

przewiduje si¢ mozliwos$¢ realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tgcznie
nastepujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci  dotyczacych zamiennoSci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug Iub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowatlaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w
umowie,

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

10)

przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy jezeli zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidziec,

warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ mogg wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;

11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych, niezbg¢dnych do wykonania przedmiotu umowy

ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu umowy;

w takim przypadku zmiany dotyczy¢é moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych

robot;

wystapienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy; w przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien, strony

w aneksie do umowy ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia

realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa powyzej, rOwny bedzie

okresowi przerwy lub przestoju,

zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przeksztatcenia

podmiotowego (nastepstwa prawnego),

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

zmiany w zakresie oferowanych materialtdw budowlanych oraz technologii produkcji poprzez

wprowadzenie materialow lub technologii o parametrach tozsamych Iub lepszych, wycofania z

produkcji, zmiany technologii ze wzgledu na rozwoj wiedzy technicznej lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych realizacj¢ zamodwienia, z zastrzezeniem
niezmienno$ci ceny,

korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastgpujacych przypadkach:

a. konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

12



Nr sprawy: 8/1/2018

b. koniecznoéci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

C. wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

d. koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

w kazdym przypadku z zastrzezeniem niezmienno$ci ceny.

18) wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowego zakresu robot objetych umows, ktére sg korzystne i
spowoduja oszczednosci na rzecz Zamawiajacego; wyliczenie wartosci tych robot w celu ich potracenia
odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu o kosztorys
stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy.

19) ograniczenia pewnych robdt (roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich
wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami lub wykonania przedmiotu umowy; wyliczenie wartosci tych robot w celu
ich potracenia odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w
oparciu o kosztorys stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy.

20) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

21) opdznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu realizacji robot.

2. Ponadto zmiana umowy moze mie¢ miejsce w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt2 — 6
ustawy Pzp.
3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
4. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej uzgodnionej przez kazda ze stron
pod rygorem niewaznosci.
§14
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami stron s3:

1) Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana.......................cooiiinn,
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna ..................coeeeiiiinenanannn..
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna ..................cooeeiiviiiinnnn...

2) Wykonawcy:
2)  KieroWnik BUdOWY .....ooviniiii e s
b) Kierownik robOt sanitarnyCh ..............cooiiiiiiiiii e
c) Kierownik robot elektrycznych ... ...
d) Kierownik robot drogOWYCh .......ouieiii e

2. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy jak rowniez spory z nig zwigzane rozstrzygane beda
przez sad miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 22017 r., poz. 1332 t,j. ze zm.) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z2017 r. poz. 459 t.].
ze zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§15
Zalaczniki

1. Opis przedmiotu zamowienia (dokumentacja projektowa).

2. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy.
3. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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